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Исходные данные

1. Типовой   проект                           _______________________________
______________________________________________________________
2. Начало  производства   работ      ______________________________

3. Район строительства                     ______________________________
4. Тип строительных конструкций:
4.1 Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков и железобетонных фундаментных плит;

4.2 Наружные стены – из силикатного кирпича толщиной ______ мм, 
4.3 Внутренние стены – из силикатного кирпича толщиной _____ мм;

4.4   Перегородки – из силикатного кирпича толщиной ______ мм;

4.5  Перекрытия и покрытие – сборные многопустотные плиты 
     толщиной 220 мм;
4.6 Перемычки – брусковые железобетонные;

 Лестницы – сборные железобетонные;
4.7  Крыша – плоская;
4.8  Кровля - __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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1.2.1 Спецификация монтажных элементов
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1.4 Ведомость потребности в основных строительных материалах

1.5 Определение потребности в рабочих кадрах и основных материально-технических ресурсах для строительства

1.6 Выбор методов производства работ и основных строительных машин

1.7 Выбор монтажного крана

1.7.1 Выбор монтажного крана для возведения подземной части здания

1.7.2 Выбор монтажного крана для возведения надземной части здания

1.8 Разработка сетевого графика

1.9 Календарный график выполнения работ и график движения рабочих

1.10 График движения основных строительных машин по объекту

1.11 Технико-экономические показатели сетевого графика

1.12 Порядок разработки объектного стройгенплана

1.13 Определение зон действия монтажного крана

1.14 Временные построечные дороги

1.15 Временные здания и сооружения

1.16 Организация приобъектных складов

1.17 Электроснабжение строительной площадки
1.18 Водоснабжение строительной площадки

1.19 Технико-экономические показатели стройгенплана
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2.1.2 График движения людских ресурсов

2.1.3 График поступления основных строительных материалов на объект

2.1.4 График движения основных строительных машин по объекту

2.1.5 Технико-экономические показатели 

2.1.6 Условные обозначения

2.2 Строительный генеральный план
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