Вопросы и задачи на экзамен по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве»

1. Классификация строительных организаций.
Строительные организации классифицируются по следующим признакам:

- по характеру договорных отношений (контракту) – генподрядные и субподрядные. Генеральный подрядчик заключает подрядный договор (контракт) с заказчиком и выполняет своими силами основной объем общестроительных работ и координирует деятельность всех участников строительного производства, т.е. он возглавляет строительство и отвечает перед заказчиком за своевременное и качественное осуществление работ и сдачу объекта в эксплуатацию. Субподрядные организации выполняют специализированные виды работ: санитарно-технические, электро-монтажные, монтаж технологического оборудования и др.;

- по виду выполняемой работы – общестроительные, выполняющие основные виды общестроительных работ (земляные, бетонные, монтаж конструкции и др.), и специализированные, выполняющие один вид или комплекс однородных работ (отделочные, кровельные, электромонтажные, сантехнические и др.);

- по видам строительства различают строительные организации следующие – промышленные, жилищно-гражданские, транспортные, сельскохозяйственные и др.;

- по району деятельности – трест-площадка, городского типа, территориальные. Тресты-площадки создают для выполнения крупных объемов строительно-монтажных работ в пределах одной строительной площадки. В их состав входят строительные участки. Строительные организации городского и территориального (регионального) типа выполняют работы в пределах одного города или региона. Есть еще и строительные организации, которые являются специализированными и выполняют работы в различных регионах страны.

- по численности работающих – малые, средние, крупные. В малых строительных организациях и предприятиях численность работающих составляет от 1 до 100 чел., в средних – 101-500 чел., в крупных - 501 и более чел.
2. Проектирование общеплощадочных стройгенпланов.
Исходными данными для проектирования общеплощадочного стройгенплана являются:

-исходно-разрешительнаядокументация, в том числе ситуационный план (М 1:2000), геоподоснова (М 1:500);

-условия присоединения к инженерным сетям;

-данные геологических, гидрогеологических и инженерно-экономических изысканий;

-материалы рабочей документации (РД), в том числе: сметный расчет стоимости строительства, календарный план и другие разделы ПОС.

Общеплощадочный стройгенплан разрабатывается в 3 этапа:

1.На основе календарного плана возведения объекта определяется потребность в трудовых, энергетических и других материально-технических ресурсах. Эти данные используются для определения объемов строительства временных зданий и сооружений различного назначения (санитарно-бытовых, административных, подсобно-хозяйственных), площадей складов для хранения строительных материалов, конструкций и изделий, проектирования систем временного энерго- и водоснабжения.

2. Размещение на плане строительной площадки грузоподъемных кранов, площадок для складирования материалов, автомобильных дорог, бытового городка и других элементов.

3.Разработка системы временного энерго- и водоснабжения строительства. Общеплощадочный стройгенплан проектная организация согласовывает с заказчиком и генподрядной строительной организацией. До рассмотрения рабочей документации в органах госэкспертизы, заказчик должен согласовать проект стройгенплана с районным архитектором, органами Роспотребнадзора и МЧС, отделом безопасности движения ГИБДД и эксплуатирующими организациями (водоканал, энергетики, телефонной сети и т.п.).
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3. Структура управления строительными организациями (фирмами).

4. Мобильные (инвентарные) здания.

5. Проектирование временных зданий и сооружений.

6. Акционерные и неакционерные строительные организации (фирмы).

7. ППР: кто его разрабатывает, каковы исходные данные для разработки, состав и объем.
8. Что такое организационно-технологическая документация?
9. Принципы и последовательность составления календарных планов строительства отдельных зданий и сооружений.
10. ПОС: кто его разрабатывает, каковы исходные данные для разработки, состав и объем.
11. Обязанности и права прораба, мастера.
12. Роль и значение подготовки строительного производства (ПСП).
13. Назначение и виды стройгенпланов.
14. Состав общей организационно-технологической подготовки.

15. Назначение сетевых моделей и сетевых графиков.
16. Подготовка к производству строительно-монтажных работ.
17. Организация контроля качества строительной продукции.
18. Подготовка к производству строительно-монтажных работ.
19. Классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков.

20. Календарное планирование строительства жилых и общественных зданий.
21. Сетевые модели.
22. Общие принципы проектирования стройгенпланов.
23. Проектирование стройгенплана отдельного объекта.

24. Особенности системы управления строительным производством.
25. Размещение монтажных кранов.
26. Системы управления качеством строительства.
27. Временные дороги.
28. Стили и функции управления.
29. Организация приобъектных складов.
30. Трудовой коллектив и управление производством.
31. Комплексная система управления качеством строительной продукции.
32. Временное водо- и энергоснабжение строительства.
33. Состав подготовки к строительству объекта.
1. Задача 
Расчитать модель сетевого графика в табличной форме. По ранним срокам построить линейный график производства работ. Построить эпюру людских ресурсов. При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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       2.     Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 6 м., шириной 1.5 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -5.2 т. Здание прямоугольной формы в плане с размерами 60х12 м. Высота 18 м. Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана. Расчитать зоны влияния.
3.    Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме. По ранним срокам построить линейный график производства работ. Построить эпюру людских ресурсов. При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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4.     Задача
Определить общую численность персонала, занятого на строительстве  в смену, а также расчетную площадь конторы строительства и гардеробных помещений  при следующих  данных:

-максимальная  численность  рабочих  в смену  согласно графику движения рабочей  силы равна 98 человек;

-численность ИТР 6 % от численности  рабочих;

-численность МОП 3 % от численности рабочих;

-коэффициент, учитывающий  невыходы на  работу равен 1,06;

-нормативная  площадь на одного ИТР в конторе строительства равна 4 кв.м;

-нормативная  лощадь на  одного рабочего в гардеробной  при  хранении одежды   в закрытых  шкафах равна  0,6 кв. м.
5.     Задача
Определить общую площадь, необходимую  для  хранения плит покрытия и перекрытия на  стройплощадке  при следующих   данных:

-общая  потребность плит покрытия и перекрытия  для  возводимого здания 1232 куб. м;

-время выполнения работ по монтажу плит равно152 дня;

-нормативный  запас в днях  при  поставке автотранспортом   принят 5 дней;

-коэффициент неравномерности потребления  материалов  принят равным 1,1;

-норма складирования плит покрытия и перекрытия на 1 кв. м равна 1,0  куб. м;

-коэффициент  использования площади склада равен 0,8.
6.     Задача
Определить  среднее количество   рабочих  и охарактеризовать  неравномерность движения  рабочей   силы на строительстве  объекта  при следующих  данных:

-общая  трудоемкость работ равна 10024 чел-дней;

-общая продолжительность строительства 358 дней;

-максимальное количество  рабочих  в сутки 70 человек.
7.     Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 12.0 м., шириной 1.5 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -6.6 т. Здание прямоугольной формы в плане с размерами 40х14.4 м. Высота 14 м. Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана. Расчитать зоны влияния.
8.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме. По ранним срокам построить линейный график производства работ. Построить эпюру людских ресурсов. При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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9.     Задача

Определить общую численность персонала, занятого на строительстве  в смену, а также расчетную площадь конторы строительства и гардеробных помещений  при следующих  данных:

-максимальная  численность  рабочих  в смену  согласно графику движения рабочей  силы равна 98 человек;

-численность ИТР 6 % от численности  рабочих;

-численность МОП 3 % от численности рабочих;

-коэффициент, учитывающий  невыходы на  работу равен 1,06;

-нормативная  площадь на одного ИТР в конторе строительства равна 4 кв.м;

-нормативная  площадь на  одного рабочего в гардеробной  при  хранении одежды   в закрытых  шкафах равна  0,6 кв. м.
10.     Задача

Определить  общую площадь, необходимую  для  хранения плит покрытия и перекрытия на  стройплощадке  при следующих   данных:

-общая  потребность плит покрытия и перекрытия  для  возводимого здания 1232 куб. м;

-время выполнения работ по монтажу плит равно152 дня;

-нормативный  запас в днях  при  поставке автотранспортом   принят 5 дней;

-коэффициент неравномерности потребления  материалов  принят равным 1,1;

-норма складирования плит покрытия и перекрытия на 1 кв. м равна 1,0  куб. м;

-коэффициент  использования площади склада равен 0,8.
11.
Задача

Определить общую численность персонала, занятого на строительстве  в смену, а также расчетную площадь конторы строительства и диспетчерской  при следующих  данных:

-максимальная  численность  рабочих  в смену  согласно графику движения  рабочей  силы равна 76 человек;

-численность ИТР 6 % от численности  рабочих;

-численность МОП 3 % от численности рабочих;

-коэффициент, учитывающий  невыходы на  работу равен 1,06;

-нормативная  площадь на одного ИТР в конторе строительства равна 4 кв.м;

-нормативная  площадь на  одного человека  равна  7 кв. м.
12.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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13.     Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 12.0 м., шириной 1.5 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -6.6 т

Здание прямоугольной формы в плане с размерами 40х14.4 м. 

Высота 14 м.

Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана.

Расчитать зоны влияния.
14.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме. По ранним срокам построить линейный график производства работ. Построить эпюру людских ресурсов. При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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15.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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16.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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17.     Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 6 м., шириной 1.5 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -5.2 т

Здание прямоугольной формы в плане с размерами 60х12 м. 

Высота 18 м.

Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана.

Расчитать зоны влияния.
18.    Задача

Определить общую численность персонала, занятого на строительстве  в смену, а также расчетную площадь конторы строительства и гардеробных помещений  при следующих  данных:

-максимальная  численность  рабочих  в смену  согласно графику движения рабочей  силы равна 98 человек;

-численность ИТР 6 % от численности  рабочих;

-численность МОП 3 % от численности рабочих;

-коэффициент, учитывающий  невыходы на  работу равен 1,06;

-нормативная  площадь на одного ИТР в конторе строительства равна 4 кв.м;

-нормативная  площадь на  одного рабочего в гардеробной  при  хранении одежды   в закрытых  шкафах равна  0,6 кв. м.
19.     Задача

Определить  общую  площадь, необходимую  для  хранения  кирпича  на стройплощадке при следующих данных:

-общая потребность кирпича для  возводимого здания 1560 тыс. штук;

-время  выполнения  работ  по кирпичной  кладке  здания 152 дня;

-нормативный  запас в днях при поставке  автотранспортом принят 5 дней;

-коэффициент  неравномерности  потребления  материалов принят   равным 1,3;

-коэффициент  неравномерности  поступления материалов принят равным 1,2;

-норма складирования  кирпича на 1 кв. м равна 0,7 тыс. штук;

-коэффициент  использования площади склада  равен 0,8.
20.     Задача

Определить  общую площадь, необходимую  для  хранения лестничных маршей и площадок на  стройплощадке  при следующих   данных:

-общая  потребность лестничных маршей и площадок  для  возводимого здания 373 куб. м;

-время выполнения работ по монтажу плит равно 17дней;

-нормативный  запас в днях  при  поставке автотранспортом   принят 4 дня;

-коэффициент неравномерности потребления  материалов  принят равным 1,1;

-норма складирования плит покрытия и перекрытия на 1 кв. м равна 0,5  куб. м;

-коэффициент  использования площади склада равен 0,7.
21.     Задача

Определить  среднее количество   рабочих  и охарактеризовать  неравно-мерность движения  рабочей   силы на строительстве  объекта  при следующих  данных:

-общая  трудоемкость работ равна 7600 чел-дней;

-общая продолжительность строительства 265 дней;

-максимальное количество  рабочих  в сутки 43 человека.
22.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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23.    Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 6 м., шириной 1.5 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -5.2 т

Здание прямоугольной формы в плане с размерами 60х12 м. 

Высота 18 м.

Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана.

Расчитать зоны влияния.
24.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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25.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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26.    Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 12.0 м., шириной 1.5 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -6.6 т

Здание прямоугольной формы в плане с размерами 40х14.4 м. 

Высота 14 м.

Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана.

Расчитать зоны влияния.
27.     Задача

Дано: необходимо выполнить следующие работы:

А=3-10; Б=5-20; В=3-14; Г=2-16; Д=5-12; Е=6-16; Ж=5-18; З=3-16 (первая цифра  означает продолжительность работы в днях; вторая – количество рабочих для ее выполнения); А, Б – выходят из исходного события; В – зависит от А; Г – от А; Д – от  Б, В; Е – от Б, В; Ж - от Г, Е; З – от Г, Д, Е; Ж и З – приходят к конечному событию.

1)
Построить диаграмму сетевого графика;

2)
Произвести расчет графика в табличной форме;

3)
По ранним срокам построить линейный график производства работ;

4)
Построить эпюру людских ресурсов;

5)
Произвести корректировку сетевого графика.

28.     Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 6 м., шириной 1.5 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -5.2 т

Здание прямоугольной формы в плане с размерами 60х12 м. 

Высота 18 м.

Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана.

Расчитать зоны влияния.
29.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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30.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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31.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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32.    Задача

Определить  общую площадь, необходимую  для  хранения лестничных маршей и площадок на  стройплощадке  при следующих   данных:

-общая  потребность лестничных маршей и площадок  для  возводимого здания 373 куб. м;

-время выполнения работ по монтажу плит равно 17дней;

-нормативный  запас в днях  при  поставке автотранспортом   принят 4 дня;

-коэффициент неравномерности потребления  материалов  принят равным 1,1;

-норма складирования плит покрытия и перекрытия на 1 кв. м равна 0,5  куб. м;

-коэффициент  использования площади склада равен 0,7.

33.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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34.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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35.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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 36.     Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 11 м., шириной 1.5 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты - 5.2 т

Здание прямоугольной формы в плане с размерами 60х22 м. 

Высота 13 м.

Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана.

Расчитать зоны влияния.
37.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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38.    Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 6 м., шириной 1.2 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -5.0 т

Здание прямоугольной формы в плане с размерами 60х18 м. 

Высота 16 м.

Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана.

Расчитать зоны влияния.

39.    Задача

Подобрать строповочное приспособление, а так же башенный кран для монтажа плиты покрытия длиной 6.0 м., шириной 1.0 м., высотой 0.22 м.

Масса плиты -1.9 т

Здание прямоугольной формы в плане с размерами 36х17 м. 

Высота 14.4 м.

Выполнить продольную и поперечную привязку подкрановых путей крана.

Расчитать зоны влияния.
40.     Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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41.    Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.

По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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42.     Задача

Определить общую численность персонала, занятого на строительстве  в смену, а также расчетную площадь конторы строительства и диспетчерской  при следующих  данных:

            -максимальная  численность  рабочих  в смену  согласно графику движения  рабочей  силы равна 76 человек;

            -численность ИТР 6 % от численности  рабочих;

            -численность МОП 3 % от численности рабочих;

            -коэффициент, учитывающий  невыходы на  работу равен 1,06;

            -нормативная  площадь на одного ИТР в конторе строительства равна 4 кв.м;

            -нормативная  площадь на  одного человека  равна  7 кв. м.

43.    Задача

Расчитать модель сетевого графика в табличной форме.
По ранним срокам построить линейный график производства работ.

Построить эпюру людских ресурсов.

При необходимости произвести корректировку сетевого графика.
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44.     Задача

Дано: необходимо выполнить следующие работы:

А=3-10; Б=5-20; В=3-14; Г=2-16; Д=5-12; Е=6-16; Ж=5-18; З=3-16 (первая цифра означает продолжительность работы в днях; вторая – количество рабочих для ее выполнения); А, Б – выходят из исходного события; В – зависит от А; Г – от А; Д – от  Б, В; Е – от Б, В; Ж - от Г, Е; З – от Г, Д, Е; Ж и З – приходят к конечному событию.

1)
Построить диаграмму сетевого графика;

2)
Произвести расчет графика в табличной форме;

3)
По ранним срокам построить линейный график производства работ;

4)
Построить эпюру людских ресурсов;

5)
Произвести корректировку сетевого графика.
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